



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

..16.07.2021 № 04-01-03-554.

**Об утверждении плана
оперативных действий
по реализации проекта «500+»
на второе полугодие 2021 года**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 02.03.2021 № 26-01-06-190 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций-участников проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, и регионального плана-графика реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план оперативных действий по реализации проекта «500+» на второе полугодие 2021 года (приложение).
2. Руководителям МАОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ № 28, МАОУ СОШ № 30 обеспечить своевременное и качественное выполнение плана оперативных действий по реализации проекта «500+» на второе полугодие 2021 года.
3. Заведующему методическим отделом МАУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» оказать методическую помощь административным командам и педагогам МАОУ СОШ № 17, МАОУ СОШ № 28 в части доработки концептуальных документов, в работе с профессиональными дефицитами педагогов.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Халиулину Т.В., заместителя начальника Управления образования.

И.о.начальника управления

И.Д. Ширёва



А.О. Моисеев

**План оперативных действий по реализации проекта «500+»
на второе полугодие 2021 года в МО «Город Березники»**

№ п.п.	Перечень действий/мероприятий	Сроки проведения	Ответственный	Результат
1	Анализ деятельности с ШНОР в муниципалитете. Разработка плана оперативных действий	До 16.07.2021	Ширёва И.Д.	Аналитическая справка, оперативный план действий на 2 полугодие 2021
2	Прохождение анкетирования куратором и директорами ШНОР анкетирования в части оказания им методической помощи в ходе реализации проекта	До 16.07.2021	Оборина Е.И., руководители ШНОР	Коррекция плана действий на региональном уровне
3	Анализ концептуальных документов ШНОР на основе справки по итогам проведенной экспертизы документов ИРО ПК, доработка	17.09.2021-23.09.2021	Ширёва И.Д., Оборина Е.И., руководители ШНОР	Доработка концептуальных документов ШНОР в соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО
4	Разработка и реализация индивидуальных маршрутов педагогов ШНОР по работе с профессиональными дефицитами	20.08.2021-31.12.2021	Кладова И.С., руководители ШНОР	Адресная помощь участникам проекта
5	Проведение повторной экспертизы концептуальных документов ШНОР на муниципальном уровне	до 28.09.2021	Ширёва И.Д.	Аналитическая справка
6	Направление концептуальных документов ШНОР на повторную экспертизу в ИРО ПК	До 30.09.2021	Ширёва И.Д.	Получение экспертного заключения
7	Совещание по подведению промежуточных итогов реализации проекта в муниципалитете	27.10.2021	Ширёва И.Д., Оборина Е.И., руководители ШНОР	Выявление проблемных зон, корректировка мероприятий в ШНОР

8	Использование в работе ресурса консультационного интернет-сервиса «Вопросы-ответы» на сайте ЦНППМПР «ИРО ПК»	26.07.2021-31.12.2021	Оборина Е.И., Буркова С.Н., Быкова А.В.	Адресная помощь участникам проекта
9	Еженедельный мониторинг работы ШНОР, куратора в ИС МЭДК во 2 полугодии 2021	01.10.2021-20.12.2021	Ширёва И.Д.	Реализация намеченного плана мероприятий в полном объеме
10	Совещание по подведению итогов реализации проекта в муниципалитете	20.12.2021	Ширёва И.Д., Оборина Е.И., руководители ШНОР	Трансляция опыта в муниципалитете